

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ
ปริมาณงาน อาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น 1 หลัง , อาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น 1 หลัง , อาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น 1 หลัง

สิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ประกอบด้วยเสาตรง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และป้ายชื่อเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 270 วัน

งวด งานที่	ประเภทงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละที่จ่ายได้ เทียบค่างาน (%)	คิดเป็นเงิน
1	งานงวดที่ 1 ของอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น	958,522.92	1.2955	1,241,766.44	931,324.83	8.01	931,324.83
	งานงวดที่ 1 ของอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น	513,101.93	1.2955	664,723.56	498,542.67	4.29	498,542.67
	งานงวดที่ 1 ของอาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น	513,101.93	1.2955	664,723.56	498,542.67	4.29	498,542.67
	งานงวดที่ 1 ของอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น	213,596.71	1.2955	276,714.53	207,535.90	1.78	207,535.90
	กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน						
รวมค่างานงวดที่ 1 ทุกประเภท		2,198,323.49	1.2955	2,847,928.08	2,135,946.06	18.37	2,135,946.06
2	งานงวดที่ 2 ของอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น	1,110,794.84	1.2955	1,439,034.72	1,079,276.04	9.28	1,079,276.04
	งานงวดที่ 2 ของอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น	679,267.77	1.2955	879,991.40	659,993.55	5.68	659,993.55
	งานงวดที่ 2 ของอาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น	679,267.77	1.2955	879,991.40	659,993.55	5.68	659,993.55
	งานงวดที่ 2 ของอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น	311,247.42	1.2955	403,221.03	302,415.77	2.60	302,415.77
	กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน						
รวมค่างานงวดที่ 2 ทุกประเภท		2,780,577.80	1.2955	3,602,238.54	2,701,678.90	23.23	2,701,678.90
3	งานงวดที่ 3 ของอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น	928,610.14	1.2955	1,203,014.44	902,260.83	7.76	902,260.83
	งานงวดที่ 3 ของอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น	428,655.53	1.2955	555,323.24	416,492.43	3.58	416,492.43
	งานงวดที่ 3 ของอาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น	428,655.53	1.2955	555,323.24	416,492.43	3.58	416,492.43
	งานงวดที่ 3 ของอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น	227,503.14	1.2955	294,730.32	221,047.74	1.90	221,047.74

งวด งานที่	ประเภทงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละที่จ่ายได้ เทียบค่างาน (%)	คิดเป็นเงิน
	สิ่งก่อสร้างประกอบต่าง ๆ งวดที่ 3 (งวดเดียว)						
	งานก่อสร้างเสาธง	346,244.30	1.2955	448,559.49	448,559.49	3.86	448,559.49
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	879,699.47	1.2955	1,139,650.67	1,139,650.67	9.80	1,139,650.67
	งานก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาล	258,583.68	1.2955	334,995.16	334,995.16	2.88	334,995.16
	กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน						
	รวมค่างานงวดที่ 3 ทุกประเภท	3,497,951.80	1.2955	4,531,596.55	3,879,498.74	33.36	3,879,498.74
4	งานงวดที่ 4 ของอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น	109,253.70	1.2955	141,538.17	1,112,492.07	9.57	1,112,492.07
	งานงวดที่ 4 ของอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น	68,398.96	1.2955	88,610.85	613,620.40	5.28	613,620.40
	งานงวดที่ 4 ของอาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น	68,398.96	1.2955	88,610.85	613,620.40	5.28	613,620.40
	งานงวดที่ 4 ของอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น	252,831.87	1.2955	327,543.69	571,210.16	4.91	571,210.16
	กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน						
	รวมค่างานงวดที่ 4 ทุกประเภท	498,883.49	1.2955	646,303.56	2,910,943.03	25.03	2,910,943.03
	รวมค่างานค่าเงินทั้ง 4 งวด	8,975,736.58	1.2955	11,628,066.74	11,628,066.74	100.00	11,628,066.74
	งานงวดที่ 1-4 ของอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น	3,107,181.60	1.2955	4,025,353.76	4,025,353.76	100.00	4,025,353.76
	งานงวดที่ 1-4 ของอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น	1,689,424.19	1.2955	2,188,649.04	2,188,649.04	100.00	2,188,649.04
	งานงวดที่ 1-4 ของอาคารกองช่าง คสล. 1 ชั้น	1,689,424.19	1.2955	2,188,649.04	2,188,649.04	100.00	2,188,649.04
	งานงวดที่ 1-4 ของอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น	1,005,179.14	1.2955	1,302,209.57	1,302,209.57	100.00	1,302,209.57
	สิ่งก่อสร้างประกอบต่าง ๆ งวดที่ 3 (งวดเดียว)						
	งานก่อสร้างเสาธง	346,244.30	1.2955	448,559.49	448,559.49	100.00	448,559.49
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	879,699.47	1.2955	1,139,650.67	1,139,650.67	100.00	1,139,650.67
	งานก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาล	258,583.68	1.2955	334,995.16	334,995.16	100.00	334,995.16
	รวมค่างานค่าเงินแต่ละประเภททั้ง 4 งวด	8,975,736.58	1.2955	11,628,066.74	11,628,066.74	100.00	11,628,066.74
	รวมค่างานค่าเงินทุกประเภททุกงวด	8,975,736.58	1.2955	11,628,066.73	11,628,066.73	100.00	11,628,066.73
	(ตัวอักษร)						

สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

เรียน นายเกษมมนตรีตำบลชุมพร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 498/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบ E-bidding ค่าก่อสร้าง เป็น 11,628,066.73 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมทำการแบ่งงานก่อสร้างเป็น 4 งาน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนพวรรณ ภัทรารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสืบสกุล เขียวหัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ หักแกมกล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุทัยกร สุวรรณารถ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดิษฐนตร พิศพาร)

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

(นายฐานนท์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลชุมพร รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

(นายประมวล หาญพละ)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัดเทศบาล คสล. 2 ชั้น (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 1/2562)

งวด	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	คำนวณวงเงินเบิกจ่าย					
1	วางผังบริเวณ	958,522.92	1.2955	1,241,766.44	23.14	931,324.83					
	งานตอกเสาเข็ม										
	งานชุดหลุมฐานราก งานหล่อฐานราก งานเสาตอม่อ คสล. และงานเดินระบบท่อสุขาภิบาล										
	งานหล่อคาน คสล. คอคันดินชั้นที่ 1										
	งานหล่อเสา คสล. รับพื้นชั้นที่ 1 คานชั้นที่ 2 และแปลนคานรับโครงสร้างหลังคา										
	งานเทพื้น คสล. ชั้นที่ 1										
	งานบันได คสล. ชั้นชั้นที่ 1										
	งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 2										
	งานเทพื้นคอนกรีตทางเดินสำหรับคนพิการ										
	งานเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมด										
กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน											
2	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	1,110,794.84	1.2955	1,439,034.72	26.81	1,079,276.04					
	งานมุงหลังคา										
	งานติดตั้งเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ไม้ดกแต่งหน้าฉั่ว										
	งานก่ออิฐฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก ภายใน ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2										
	งานฉนวนกันการกระเบื้อง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2										
งานผิวพื้นขัดหยาบ ทราয়ล้าง ติดตั้งป้ายโลหะ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2	928,610.14	1.2955	1,203,014.44	22.41	902,260.83						
กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน											
งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2											
งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ภายนอก ภายใน ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2											
งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2											
งานทาสีรองพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2											

งวด งานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย
4	งานทาสีอาคาร ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 งานเชื่อมต่อระบบประปา ไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบ งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคาร (ตัวอักษร)	109,253.70	1.2955	141,538.17 106,153.63 35,384.54 25%	2.64 25.00	106,153.63 1,006,338.44
สี่ล้านสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์		3,107,181.60	1.2955	4,025,353.76	100.00	4,025,353.76

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ ภัทรอารีพันธุ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสืบสกุล เทียมทัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒไกร สุวรรณมารณ)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าแกมกล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าแกมกล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดิษฐานทร พิศพาร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิเศษณ์			คำนำ	คำสร้อย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานงวดที่ 1)							
	- เสาค้ำยัน สลักคอนกรีต	44.000	ต้น	2,080.00	91,520.00	504.00	22,176.00	113,696.00
	ขนาด 0.26x0.26x80.00							
	- คาน้ำเสาค้ำยัน	44.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	11,000.00	11,000.00
	- ต้นไม้	43.000	ต้น	0.00	0.00	99.00	4,257.00	4,257.00
	- ต้นไม้	250.000	ต้น	62.00	15,500.00	99.00	24,750.00	40,250.00
	- ทราดยานพาหนะ	40.000	ต้น	280.37	11,214.80	99.00	3,960.00	15,174.80
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.000	ลบ.ม.	1,792.99	5,378.97	398.00	1,194.00	6,572.97
	- คอนกรีตโครงสร้าง	95.000	ลบ.ม.	1,887.38	179,301.10	306.00	29,070.00	208,371.10
	- ไม้แบบ	182.000	ลบ.พ.	657.01	119,575.82	0.00	0.00	119,575.82
	- งานไม้แบบ	320.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	42,560.00	42,560.00
	- ถาดค้ำยันเหล็ก	297.000	กก.	67.76	20,124.72	0.00	0.00	20,124.72
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL300	200.000	ตร.ม.	250.00	50,000.00	25.00	5,000.00	55,000.00
	- เหล็ก RB6	0.791	ต้น	19,654.32	15,546.57	4,100.00	3,243.10	18,789.67
	- เหล็ก RB9	1.150	ต้น	19,881.12	22,863.29	4,100.00	4,715.00	27,578.29
	- เหล็ก DB12	2.838	ต้น	18,678.97	53,010.92	3,300.00	9,365.40	62,376.32
	- เหล็ก DB16	7.650	ต้น	16,649.91	127,371.81	3,300.00	25,245.00	152,616.81
	- เหล็ก DB20	2.351	ต้น	16,695.33	39,250.72	3,300.00	7,758.30	47,009.02
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	4.900	ต้น	2,269.47	11,120.40	500.00	2,450.00	13,570.40
2	งานสถาปัตยกรรม (งานงวดที่ 2)			100,906.63	761,779.12	20,513.00	196,743.80	958,522.92
	รวมปริมาณงานงวดที่ 1							
	รวมงานแผนผังและวัสดุตกแต่ง							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	550.000	ตร.ม.	228.00	125,400.00	89.00	48,950.00	174,350.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	700.000	ตร.ม.	58.00	40,600.00	82.00	57,400.00	98,000.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	160.000	ตร.ม.	151.87	24,299.20	158.00	25,280.00	49,579.20
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	28.000	ตร.ม.	58.00	1,624.00	113.00	3,164.00	4,788.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	3.000	ตร.ม.	258.00	774.00	121.00	363.00	1,137.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	290.000	ตร.ม.	120.00	34,800.00	80.00	23,200.00	58,000.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	200.000	ตร.ม.	115.00	23,000.00	44.00	8,800.00	31,800.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำอธิบาย	หน่วย	คำอธิบาย	หน่วย	คำอธิบาย	คำอธิบาย
	- ราวบันไดและบันได	9.000	ม.	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
	- ราวทางลาดและราวระเบียงและบันได	35.000	บาท/ม.	2,200.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
	หมวดงานพื้นและวัสดุตกแต่ง			0.00					0.00
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24*24 นิ้ว	370.000	ตร.ม.	258.00	95,460.00	222.00	82,140.00		177,600.00
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค 8*8 นิ้ว ก้านหิน	29.000	ตร.ม.	148.60	4,309.40	158.00	4,582.00		8,891.40
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค 12*12 นิ้ว	82.000	ตร.ม.	151.09	12,389.38	158.00	12,956.00		25,345.38
	- พื้น คสล. ผิวทรายกลาง	19.000	ตร.ม.	258.00	4,902.00	99.00	1,881.00		6,783.00
	- พื้นผิว คสล. ขุดหยาย	6.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	180.00		180.00
	- พื้นผิว คสล. ขุดเรียบผสมน้ำยาต้านซึม	15.000	ตร.ม.	74.00	1,110.00	82.00	1,230.00		2,340.00
	- ป้ายตัวอักษรโลหะทาสีพ่น	26.000	ตัว	380.00	9,880.00	0.00	0.00		9,880.00
	หมวดงานหลังคา								
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	4,841.000	กก.	0.00	0.00	10.00	48,410.00		48,410.00
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,500.000	แผ่น	12.62	56,790.00	0.00	0.00		56,790.00
	- ครอบสันหลังคา	120.000	แผ่น	37.69	4,522.80	74.00	8,880.00		13,402.80
	- ครอบขอบหลังคา	72.000	แผ่น	38.79	2,792.88	74.00	5,328.00		8,120.88
	- กระจุกสันหลังคา(กลองละ250ตัว)	36.000	กลอง	250.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
	- กระจุกสันหลังคา(กลองละ500ตัว)	5.000	กลอง	800.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
	- แผ่นฝ้าระงับ ยาว 6 เมตร	250.000	พอน	180.00	45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
	- รางระบายน้ำเชิงชายสำเร็จรูป	150.000	เมตร	250.00	37,500.00	73.00	10,950.00		48,450.00
	- ไม้ฉากและท่อน้ำทิ้งหลังคา(กาแล)	3.000	ตัว	400.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
	- งานฝังหลังคากระเบื้องซีพีเอ็มไม่เนย	376.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	27,824.00		27,824.00
	- เหล็กตัวคู่ 125x50x20x3.2	47.000	พอน	749.53	35,227.91	0.00	0.00		35,227.91
	- เหล็กตัวคู่ 100x50x20x3.3	133.000	พอน	490.19	65,195.27	0.00	0.00		65,195.27
3	รวมปริมาณงานงวดที่ 2			10,167.38	739,276.84	1,741.00	371,518.00		1,110,794.84
	หมวดงานประติมากรรมและทาสีต่าง (งานงวดที่ 3)								
	- D1 ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
	- D2 ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00		19,500.00
	- D3 ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	100.00	400.00		20,400.00
	- D4 ประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	100.00	600.00		15,600.00
	- W1	10.000	ชุด	9,900.00	99,000.00	100.00	1,000.00		100,000.00
	- W2	10.000	ชุด	5,100.00	51,000.00	100.00	1,000.00		52,000.00
	- W3	8.000	ชุด	1,225.00	9,800.00	100.00	800.00		10,600.00
	หมวดงานฝ้าเพดาน			0.00					0.00
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	129.000	แผ่น	136.45	17,602.05	0.00	0.00		17,602.05
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	11.000	แผ่น	136.45	1,500.95	0.00	0.00		1,500.95

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- บอร์ดใยสังเคราะห์ 2.000	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00			5,000.00
	- บอร์ดใยสังเคราะห์ 5.000	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00			7,500.00
	- พอลิเอทิลีน 25.000	25.000	พอน	261.68	6,542.00	45.00	1,125.00			7,667.00
	- ท่อไครน PVC 4"	11.000	พอน	640.00	7,040.00	100.00	1,100.00			8,140.00
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2"	14.000	พอน	180.00	2,520.00	0.00	0.00			2,520.00
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 3/4"	18.000	พอน	53.27	958.86	30.00	540.00			1,498.86
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 1/2"	7.000	พอน	44.86	314.02	30.00	210.00			524.02
	- ท่ออากาศ PVC 1"	2.000	พอน	84.11	168.22	0.00	0.00			168.22
	รวมปริมาณงานงวดที่ 4			33,428.06	102,078.70	1,375.00	7,175.00			109,253.70
	รวมทั้งสิ้น			272,477.96	2,329,609.8	28,180.00	777,571.80			3,107,181.60

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นายอภิสิทธิ์ พงษ์ แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงานงวดที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบงบงานตาม

รายการและรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวจรรยาพร ทรัพย์เจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมชาย คุ้มทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ พงษ์ แก้วงาม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)

กรรมการ

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารกองคลัง คสล. 1 ชั้น (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 2/2562)

งวด งานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย
1	วางผังบริเวณ งานชุดหลักรูปร่าง งานหล่อฐานราก งานเสาต่อม่อ คสล. และงานเดินระบบท่อสุขาภิบาล งานหล่อคาน คสล. เสา งานหล่อคาน คสล. รับพื้น งานเทพื้น คสล. และคานรับโครงสร้างหลังคา งานเทคอนกรีตทางเดินสำหรับคนพิการ งานเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน	513,101.93	1.2955	664,723.56 498,542.67 166,180.89 25% 75%	22.78	498,542.67
2	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน งานงูงหลังคา งานติดตั้งเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ไม้ดกแต่งหน้าจั่ว งานก่ออิฐฉาบปูนผนังและโครงสร้างรางภายนอก ภายใน งานผิวผนังกระจกระเบียง งานผิวพื้นขัดขยาย ขยายล่าง กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	679,267.77	1.2955	879,991.40 659,993.55 219,997.85 25% 75%	30.16	659,993.55
3	งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ภายนอก ภายใน งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชุด งานทาสีรองพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน งานทาสีอาคาร กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	428,655.53	1.2955	555,323.24 416,492.43 138,830.81 25% 75%	19.03	416,492.43

งวด งานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย
4	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานเชื่อมต่อระบบประปา ไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบ งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	68,398.96	1.2955	88,610.85	3.04	66,458.14
				66,458.14 75%	25.00	547,162.26
				22,152.71 25%		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคาร	1,689,424.19	1.2955	2,188,649.04	100.00	2,188,649.04
	(ตัวอักษร)	สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์				

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพรพรรณ ภัทรวารีพันธุ์)

(ลงชื่อ) ผู้ประสานงานการ
(นายกิตติพงษ์ หล้าวงมล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิบลูก เขียวทิม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ หล้าวงมล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัยกร สุวรรณมารถ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดิษฐ์ณรงค์ พิศพาร)

[illegible][illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หน่วยเงิน	ค่าแรง		หน่วยเงิน	ค่าวัสดุ	หน่วยเงิน
				จำนวน	ราคา		จำนวน	ราคา			
2.3	หมวดงานหลังคา	พื้นที่ 12*12 นิ้ว	20.000	ตร.ม.	151.09	3,021.80	158.00	3,160.00	6,181.80	และแรงงาน	
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	21.000	ตร.ม.	258.00	5,418.00	99.00	2,079.00	7,497.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	7.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	210.00	210.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	15.000	ตร.ม.	74.00	1,110.00	30.00	450.00	1,560.00		
3.1	รวมปริมาณงานจตุ 2	พื้นที่ 12*12 นิ้ว	3,812.000	ตร.ม.	12.62	48,107.44	0.00	0.00	48,107.44	และแรงงาน	
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	315.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	23,310.00	23,310.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	116.000	ตร.ม.	37.69	4,372.04	74.00	8,584.00	12,956.04		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	52.000	ตร.ม.	38.79	2,017.08	74.00	3,848.00	5,865.08		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	16.000	ตร.ม.	250.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	6.000	ตร.ม.	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	244.000	ตร.ม.	180.00	43,920.00	0.00	0.00	43,920.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	108.000	ตร.ม.	250.00	27,000.00	73.00	7,884.00	34,884.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	2.000	ตร.ม.	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	2,825.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	28,250.00	28,250.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	33.000	ตร.ม.	749.53	24,734.49	0.00	0.00	24,734.49		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	69.000	ตร.ม.	490.19	33,823.11	0.00	0.00	33,823.11		
3.2	หมวดงานฝ้าเพดาน	พื้นที่ 12*12 นิ้ว	2.000	ตร.ม.	5,000.00	10,000.00	100.00	200.00	10,200.00	และแรงงาน	
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	1.000	ตร.ม.	19,000.00	19,000.00	100.00	100.00	19,100.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	4.000	ตร.ม.	1,225.00	4,900.00	100.00	400.00	5,300.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	62.000	ตร.ม.	136.45	8,459.90	0.00	0.00	8,459.90		
3.2	หมวดงานฝ้าเพดาน	พื้นที่ 12*12 นิ้ว	6.000	ตร.ม.	136.45	818.70	0.00	0.00	818.70	และแรงงาน	
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	25.000	ตร.ม.	132.25	3,306.25	0.00	0.00	3,306.25		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	261.000	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	19,575.00	19,575.00		
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	60.000	ตร.ม.	410.28	24,616.80	0.00	0.00	24,616.80		
3.3	หมวดงานฝ้าเพดาน	พื้นที่ 12*12 นิ้ว	60.000	ตร.ม.	410.28	24,616.80	0.00	0.00	24,616.80	และแรงงาน	
		พื้นที่ 12*12 นิ้ว	60.000	ตร.ม.	410.28	24,616.80	0.00	0.00	24,616.80		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			
3.4	ติดตั้งฝ้าหลุม สี่เหลี่ยม 2 รอบ	120.000	กระเบื้อง	506.54	60,784.80	0.00	0.00	60,784.80	
	สีพื้นผนัง	207.000	ตร.ม.	88.00	18,216.00	0.00	0.00	18,216.00	
	งานทาสีฝ้าหลุม	1,635.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	49,050.00	49,050.00	
3.4	ติดตั้งฝ้าหลุม	18.000	ชุด	740.00	13,320.00	150.00	2,700.00	16,020.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	115.00	690.00	3,390.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	6.000	ชุด	599.00	3,594.00	115.00	690.00	4,284.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	สีพื้น	12.000	ชุด	58.88	706.56	90.00	1,080.00	1,786.56	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	16.000	ชุด	378.50	6,056.00	90.00	1,440.00	7,496.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	8.000	ชุด	117.00	936.00	90.00	720.00	1,656.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	8.000	ชุด	117.00	936.00	90.00	720.00	1,656.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	8.000	ชุด	117.00	936.00	90.00	720.00	1,656.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	6.000	ชุด	1,415.42	8,492.52	0.00	0.00	8,492.52	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	50.000	ชุด	44.86	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00	
รวมปริมาณงานตามข้อ 3	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	22,900.00	22,900.00	1,500.00	1,500.00	24,400.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	29,640.00	29,640.00	1,500.00	1,500.00	31,140.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	29,640.00	29,640.00	1,500.00	1,500.00	31,140.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	22,900.00	22,900.00	1,500.00	1,500.00	24,400.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	รวมปริมาณงานตามข้อ 3				108,379.63	346,760.53	4,560.00	81,895.00	428,655.53
	รวมปริมาณงานตามข้อ 4								
	ติดตั้งฝ้าหลุม	3.000	ชุด	4,970.00	14,910.00	105.00	315.00	15,225.00	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	859.81	859.81	105.00	105.00	964.81	
	ติดตั้งฝ้าหลุม	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	105.00	210.00	9,210.00	
ติดตั้งฝ้าหลุม	3.000	ชุด	179.00	537.00	70.00	210.00	747.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	3.000	ชุด	245.33	735.99	70.00	210.00	945.99		
ติดตั้งฝ้าหลุม	3.000	ชุด	95.00	285.00	70.00	210.00	495.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	6.000	ชุด	65.00	390.00	75.00	450.00	840.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	500.00	500.00	17,300.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	20.000	ชุด	261.68	5,233.60	45.00	900.00	6,133.60		
ติดตั้งฝ้าหลุม	4.000	ชุด	640.00	2,560.00	100.00	400.00	2,960.00		
ติดตั้งฝ้าหลุม	4.000	ชุด	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุ
	- ท่อน้ำประปา PVC 3/4"	6.000	ท่อน	53.27	319.62	30.00	180.00
	- ท่อน้ำประปา PVC 1/2"	2.000	ท่อน	44.86	89.72	30.00	60.00
	- ท่ออากาศ PVC 1"	2.000	ท่อน	84.11	168.22	0.00	168.22
	รวมปริมาณงานงวดที่ 4			33,428.06	64,508.96	1,375.00	3,890.00
				231,026.37	1,269,937.49	24,558.00	419,486.70
							1,689,424.19

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติ พงษ์ผล) วิศวกร
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางค่าวัสดุแบบฉบับที่ 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบของงวดงานตาม
 รายละเอียดและรายการดังแนบ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพรวรรณ หัทรอร่าพันธุ์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายสุวิทย์ ห่อหมก) กรรมการ
 (ลงชื่อ).....
 (นายอรรถวิทย์ อภิธรรม) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติ พงษ์ผล) วิศวกร
 (ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติ พงษ์ผล) วิศวกร

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารก่องช้าง คลส. 1 ชั้น (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 3/2562)

งวด	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	คำนวณวงเงินเบิกจ่าย
1	วางผังบริเวณ งานชุดหลุมฐานราก งานหล่อฐานราก งานเสาตอม่อ คลส. และงานเดินระบบท่อสุขาภิบาล งานหล่อคาน คลส. เสา งานหล่อคาน คลส. รับพื้น งานเทพื้น คลส. และคานรับโครงสร้างหลังคา งานเทคอนกรีตทางเดินสำหรับคนพิการ งานเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมด	513,101.93	1.2955	664,723.56 498,542.67 75% 166,180.89 25%	22.78	498,542.67
2	กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน งานมุงหลังคา งานติดตั้งเชิงชาย ไม้สังกรีฐรูป ไม้ดกแต่งหน้าจั่ว งานก่ออิฐฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก ภายใน งานผิวผนังกรุกระเบื้อง งานผิวพื้นซีเมนต์หยาบ ทราวยล้าง กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ภายนอก ภายใน งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานทาสีรองพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน งานทาสีอาคาร	679,267.77	1.2955	879,991.40 659,993.55 75% 219,997.85 25%	30.16	659,993.55
3		428,655.53	1.2955	555,323.24 416,492.43 75% 138,830.81 25%	19.03	416,492.43
4	กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	68,398.96	1.2955	88,610.85	3.04	66,458.14

งวด งานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาต่าก่อสร้าง	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย
	งานเชื่อมต่อระบบประปา ไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบ งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน			66,458.14 75% 22,152.71 25%	25.00	547,162.26
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคาร					
	(ตัวอักษร)	1,689,424.19	1.2955	2,188,649.04	100.00	2,188,649.04
สองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดพันหก ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์						

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ ทัดแก้ว) ผู้ประกอบการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนพพรธน์ ภักธารักษ์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายสืบสกุล เทียมพัน) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายวุฒไกร สุวรรณภารต) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ ทัดแก้ว) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายดิษฐ์เนตร พิศพาร) กรรมการ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ՀԱՅԼԵՐԼԵ ԴՆԴՆԱՄԻՏԵՐ

ក្រសួងមេត្តា ព្រមទាំងបង្កើនការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍

សង្គមប្រជាជន

ชื่อนามสกุลผู้ทำเรื่องร้องเรียน นาย อดิสรณ์ อดิสรณ์
 เลขที่บัตรประชาชน ๗๖-๗๖๐๖๐-๗-๐๐๐๐๐-๗-๐๐๐๐๐-๗
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๐๐๐๐-๐๐๐๐-๐๐๐๐
 ที่อยู่ ๗๖ หมู่ ๗๖ ตำบล ๗๖ อำเภอ ๗๖ จังหวัด ๗๖
 วันที่ทำเรื่องร้องเรียน ๗๖/๗๖/๗๖

សេចក្តីសង្ខេបអំពីការងារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ១២ ខែចុងក្រោយនេះ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគ្រប់រូប ក្នុងការងារដែលបានកំណត់ទុកក្នុងកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ។

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวิเศษณ์			จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	คำแรง	คำวิเศษณ์
				จำนวน	หน่วย	หน่วยละ							
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานงวดที่ 1)	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,455.00	99.00	12,078.00	19,642.00	11,001.73	4,381.98	182,050.54
	- ต้นทุน	122.000	ลบ.ม.	62.00	7,564.00	99.00	4,455.00						
	- ทรายหยาบป้อนระดับ	29.000	ลบ.ม.	280.37	8,130.73	99.00	2,871.00						
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,792.99	3,585.98	398.00	796.00						
	- คอนกรีตโครงสร้าง	83.000	ลบ.ม.	1,887.38	156,652.54	306.00	25,398.00						
	- ไม้แบบ	182.000	ลบ.พ.	657.01	119,575.82	0.00	0.00						
	- งานไม้แบบ	265.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	35,245.00						
	- ตะปู	132.000	กก.	46.73	6,168.36	0.00	0.00						
	- ลวดผูกเหล็ก	138.000	กก.	67.76	9,350.88	0.00	0.00						
	- เหล็ก RB6	0.791	ตัน	19,654.32	15,546.57	4,100.00	3,243.10						
	- เหล็ก RB9	0.675	ตัน	19,881.12	13,419.76	4,100.00	2,767.50						
	- เหล็ก DB12	3.097	ตัน	18,678.97	57,848.77	3,300.00	10,220.10						
	- เหล็ก DB16	0.620	ตัน	16,649.91	10,322.94	3,300.00	2,046.00						
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	2.100	ม.ว.	2,269.47	4,765.89	500.00	1,050.00						
2	งานสถาปัตยกรรม (งานงวดที่ 2)	81,928.03		412,932.23	16,434.00	100,169.70	513,101.93						
2.1	หมวดงานผนังและวัสดุตกแต่ง	295.000	ตร.ม.	228.00	67,260.00	89.00	26,255.00						
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	590.000	ตร.ม.	58.00	34,220.00	82.00	48,380.00						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	48.000	ตร.ม.	151.87	7,289.76	158.00	7,584.00						
	- ผนังทาสีรองปูนฉาบ	22.000	ตร.ม.	58.00	1,276.00	113.00	2,486.00						
	- ผนังทาสีฉาบ	10.000	ตร.ม.	258.00	2,580.00	121.00	1,210.00						
	- ฝ้าอ่อนและทึบหลัง	100.000	เมตร	115.00	11,500.00	44.00	4,400.00						
	- ราวทางลาดและราวระเบียง	24.000	เมตร	2,200.00	52,800.00	500.00	12,000.00						
	- ฝ้าบนหลัง	150.000	เมตร	120.00	18,000.00	80.00	80.00						
2.2	หมวดงานพื้นและวัสดุตกแต่ง	176.000	ตร.ม.	258.00	45,408.00	222.00	39,072.00						
	- พื้นปูนสำหรับปู	15.000	ตร.ม.	151.87	2,278.05	158.00	2,370.00						
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24*24 นิ้ว	176.000	ตร.ม.	258.00	45,408.00	222.00	39,072.00						
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก 8*8 นิ้ว	15.000	ตร.ม.	151.87	2,278.05	158.00	2,370.00						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			
2.3	หมวดงานหลัก	- ผู้ประกอบอาชีพช่างไม้ 12*12 นิ้ว	20.000	ตร.ม.	151.09	3,021.80	158.00	3,160.00	6,181.80
		- พนักงานช่าง	21.000	ตร.ม.	258.00	5,418.00	99.00	2,079.00	7,497.00
		- พนักงานช่าง	7.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	210.00	210.00
		- พนักงานช่าง	15.000	ตร.ม.	74.00	1,110.00	30.00	450.00	1,560.00
		- ผู้ประกอบอาชีพช่างไม้	15.000	ตร.ม.	74.00	1,110.00	30.00	450.00	1,560.00
3.1	รวมปริมาณงานครั้งที่ 2 (งานครั้งที่ 3)	- หลักรับรองของคอนกรีต	3,812.000	แผ่น	12.62	48,107.44	0.00	48,107.44	
		- งานฝังหลัก	315.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	23,310.00	23,310.00
		- กรอบชั้นหลังคา	116.000	บาท/แผ่น	37.69	4,372.04	74.00	8,584.00	12,956.04
		- กรอบชั้นหลังคา	52.000	แผ่น	38.79	2,017.08	74.00	3,848.00	5,865.08
		- สกรูยึดแผ่นหลังคา	16.000	กล่อง	250.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		- สกรูยึดแป	6.000	กล่อง	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
		- แปสำหรับปู ยาว 6 เมตร	244.000	ท่อน	180.00	43,920.00	0.00	0.00	43,920.00
		- เชิงชายหลังคาสำหรับปู	108.000	เมตร	250.00	27,000.00	73.00	7,884.00	34,884.00
		- ไม้ค้ำยันหลังคา(กาแล)	2.000	ตัว	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		- ค่าแรงประกอบหลังคา	2,825.000	ก.ก.	0.00	0.00	10.00	28,250.00	28,250.00
		- เหล็กตัวผู้ 125x50x20x3.2	33.000	ท่อน	749.53	24,734.49	0.00	0.00	24,734.49
		- เหล็กตัวผู้ 100x50x20x3.3	69.000	ท่อน	490.19	33,823.11	0.00	0.00	33,823.11
3.2	หมวดงานปูน	- D1 ประติมากรรม	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	100.00	100.00	19,100.00
		- D2	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	100.00	200.00	10,200.00
		- ประติมากรรมปูนปั้น							
		- ผู้ประกอบอาชีพช่างปูน							
		- D3 ประติมากรรม PVC	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	100.00	300.00	7,800.00
		- W1	8.000	ชุด	9,900.00	79,200.00	100.00	800.00	80,000.00
		- W2	2.000	ชุด	5,100.00	10,200.00	100.00	200.00	10,400.00
		- W3	4.000	ชุด	1,225.00	4,900.00	100.00	400.00	5,300.00
		- C 1 ผู้วาดปูนปั้น	62.000	แผ่น	136.45	8,459.90	0.00	0.00	8,459.90
		- C 2 ผู้วาดปูนปั้น	6.000	แผ่น	136.45	818.70	0.00	0.00	818.70
		- C 3 การประกอบปูนปั้น	25.000	แผ่น	132.25	3,306.25	0.00	0.00	3,306.25
		3.3	หมวดงานสี	- ค่าแรงผู้วาดปูนปั้น	261.000	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00
- ผู้ประกอบอาชีพช่างสี	60.000			กระป๋อง	410.28	24,616.80	0.00	0.00	24,616.80
- ผู้ประกอบอาชีพช่างสี									

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ติดตั้งเสาเข็ม 2 รอบ	120.000	กระป๋อง	506.54	60,784.80	0.00	60,784.80
	ติดตั้งเสาเข็ม	207.000	ตร.ม.	88.00	18,216.00	0.00	18,216.00
	งานทำเสาเข็ม	1,635.000	ตร.ม.	0.00	0.00	49,050.00	49,050.00
	โคลนพร้อมท่ออัดพร้อมท่ออัด	18.000	ชุด	740.00	13,320.00	150.00	16,020.00
	โคลนพร้อมท่ออัดพร้อมท่ออัด	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	115.00	3,390.00
	ชุดโคลนพร้อมท่ออัดพร้อมท่ออัด	6.000	ชุด	599.00	3,594.00	115.00	4,284.00
	เหล็กติดผนัง ขนาด 18w	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	1,130.00
	สวิตช์	12.000	ชุด	58.88	706.56	90.00	1,786.56
	ปลั๊ก	16.000	อัน	378.50	6,056.00	90.00	7,496.00
	ปลั๊กโทรศัพท์	8.000	ชุด	117.00	936.00	90.00	1,656.00
3.4	ติดตั้งไฟฟ้าภายใน	6.000	จำนวน	1,415.42	8,492.52	0.00	8,492.52
	สายไฟสายเมน	1.000	จำนวน	1,389.00	1,389.00	0.00	1,389.00
	ท่อร้อยสาย PVC สีเหลือง	50.000	พอน	44.86	2,243.00	0.00	2,243.00
	ถังดับเพลิงชนิดถังบรรจุ 15 ปอนด์	1.000	ชุด	2,675.00	2,675.00	0.00	2,675.00
	ตู้ควบคุม MDB 3 เฟส	1.000	ชุด	29,640.00	29,640.00	1,500.00	31,140.00
	ตู้ควบคุม LP 3 เฟส 12 ช่อง	1.000	ชุด	22,900.00	22,900.00	1,500.00	24,400.00
	ไฟฉุกเฉินสำรอง 5 ชม.	1.000	ชุด	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00
	รวมปริมาณงานงวดที่ 3			108,379.63	346,760.53	4,560.00	428,655.53
	หมวดงานสุขาภิบาลและงานสุขาภิบาล (งานงวดที่ 4)						
	ติดตั้งสุขภัณฑ์	3.000	ชุด	4,970.00	14,910.00	105.00	15,225.00
อ่างล้างหน้าและเคาน์เตอร์	2.000	ชุด	859.81	859.81	105.00	964.81	
ติดตั้งสุขภัณฑ์	3.000	ชุด	179.00	537.00	70.00	747.00	
ตู้วางกระดานชำระ	3.000	ชุด	245.33	735.99	70.00	945.99	
ระวางผนัง	6.000	ชุด	65.00	390.00	75.00	840.00	
กระเบื้อง	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	1,040.00	
ถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	500.00	17,300.00	
ติดตั้งสุขภัณฑ์และสุขภัณฑ์	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
บ่อพักน้ำทิ้ง	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
ท่อคอนกรีต ขนาด 0.30 ซม.	20.000	พอน	261.68	5,233.60	45.00	6,133.60	
ท่อโอสถ PVC 4"	4.000	พอน	640.00	2,560.00	100.00	2,960.00	
ท่อโอสถ PVC 2"	4.000	พอน	180.00	720.00	0.00	720.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
	- ท่อน้ำประปา PVC 3/4"	6.000	ท่อน	53.27	319.62	30.00	180.00
	- ท่อน้ำประปา PVC 1/2"	2.000	ท่อน	44.86	89.72	30.00	60.00
	- ท่อน้ำประปา PVC 1"	2.000	ท่อน	84.11	168.22	0.00	168.22
	รวมปริมาณงานงวดที่ 4			33,428.06	64,508.96	1,375.00	3,890.00
	รวมทั้งสิ้น			231,026.37	1,269,937.49	24,558.00	419,486.70
							1,689,424.19

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพิชญะ ห่อแก้วงามอ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาค่าจ้างที่ 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบงบงานตามรายการและรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย ห่อแก้วงามอ)
 (ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย ห่อแก้วงามอ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฏฐพร ห่อแก้วงามอ)
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฏฐพร ห่อแก้วงามอ)
 (ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย ห่อแก้วงามอ)

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 4/2562)

งวด	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	เบิกจ่ายเป็นเงิน
1	วางผังบริเวณ งานชุดหลุมฐานราก งานหล่อฐานราก งานเสาตอม่อ คสล. และงานเดินระบบท่อ งานหล่อคาน คสล. งานหล่อเสา คสล. งานเทพื้น คสล. งานเทพื้นคอนกรีตคานรับโครงสร้างหลังคา งานเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน	213,596.71	1.2955	276,714.53 207,535.90 75% 69,178.63 25%	15.94	207,535.90
2	งานมุงหลังคา งานติดตั้งเชิงชาย ไม้สังกรีฐรูป ไม้ตกแต่งหน้าจั่ว งานก่ออิฐฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ภายนอก ภายใน งานผิวผนังงรุกระเบื้อง งานผิวพื้นปูกระเบื้อง กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	311,247.42	1.2955	403,221.03 302,415.77 75% 100,805.26 25%	23.22	302,415.77
3	งานติดตั้งประตู งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ภายนอก ภายใน งานเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	227,503.14	1.2955	294,730.32 221,047.74 75% 73,682.58 25%	16.97	221,047.74
4	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และเคาท์เตอร์ งานติดตั้งแผงกั้นน้ำปัสสาวะชาย ราวจับคนพิการ งานติดตั้งรางระบายน้ำพื้นสแตนเลส	252,831.87	1.2955	327,543.69 245,657.77 75% 81,885.92 25%	18.86 25.00	245,657.77 325,552.39

งวด	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	เบิกจ่ายเป็นเงิน
งานที่	งานเดินระบบสุขาภิบาล เชื่อมต่อระบบประปา ระบบการระบายน้ำ พร้อมทดสอบระบบงานทำความสะอาดเกินกว่าตบบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยกำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน					
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคาร					
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามแสนสองพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์	1,005,179.14	1.2955	1,302,209.57	100.00	1,302,209.57

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวนวพรรณ ภัทรมูล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสืบสกุล เทียนทัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าวงมล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิเกร สุวรรณมารถ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดิษฐ์เนตร พิศพาร)

(ลงชื่อ) ผู้ประกอบการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าวงมล)

សមាជិកសភាអង្គប្រឹក្សានៃក្រសួង រដ្ឋបាលនិងមន្ត្រី មន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីស្រី ក្រុមគ្រួសារ ក្រុមសិស្សសាលា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำจำกัด			คำจำกัด	
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย		
4	หมวดงานประปา	1,028.00	แผ่น	12.62	12,973.36	0.00	0.00	12,973.36
	หมวดงานประปา	66.00	แผ่น	37.69	2,487.54	74.00	4,884.00	7,371.54
	หมวดงานประปา	18.00	แผ่น	38.79	698.22	74.00	1,332.00	2,030.22
	หมวดงานประปา	10.00	กล่อง	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	หมวดงานประปา	3.00	กล่อง	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	หมวดงานประปา	60.00	พอน	180.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	หมวดงานประปา	62.00	เมตร	250.00	15,500.00	73.00	4,526.00	20,026.00
	หมวดงานประปา	2.00	ตัว	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	หมวดงานประปา	85.00	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	6,290.00	6,290.00
	หมวดงานประปา	15.00	พอน	912.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
	หมวดงานประปา	26.00	พอน	490.19	12,744.94	0.00	0.00	12,744.94
	หมวดงานประปา	22.00	พอน	544.24	11,973.28	0.00	0.00	11,973.28
	รวมปริมาณงานงวดที่ 2				194,831.42		116,416.00	311,247.42
	หมวดงานประปา							
3	หมวดงานประปา	30.00	แผ่น	132.25	3,967.50	0.00	0.00	3,967.50
	หมวดงานประปา	85.00	ตร.ม.	0.00	0.00	52.00	4,420.00	4,420.00
	หมวดงานประปา	20.00	ชุด	2,500.00	50,000.00	100.00	2,000.00	52,000.00
	หมวดงานประปา	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	หมวดงานประปา	35.00	กระเบื้อง	410.28	14,359.80	0.00	0.00	14,359.80
	หมวดงานประปา	71.00	กระเบื้อง	506.54	35,964.34	0.00	0.00	35,964.34
	หมวดงานประปา	160.00	ตร.ม.	88.00	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
	หมวดงานประปา	960.00	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	32,640.00	32,640.00
	หมวดงานประปา	25.00	ชุด	740.00	18,500.00	150.00	3,750.00	22,250.00
	หมวดงานประปา	7.00	ชุด	58.88	412.16	90.00	630.00	1,042.16
	หมวดงานประปา	2.00	ชุด	378.50	757.00	90.00	180.00	937.00
	หมวดงานประปา	2.00	พอน	1,415.42	2,830.84	0.00	0.00	2,830.84
	หมวดงานประปา	25.00	พอน	44.86	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50
	หมวดงานประปา	2.00	ชุด	2,675.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
หมวดงานประปา	2.00	ชุด	3,270.00	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	
รวมปริมาณงานงวดที่ 3				183,883.14		43,620.00	227,503.14	
หมวดงานประปา								
รวมปริมาณงานงวดที่ 4								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา								
หมวดงานประปา					</			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุ
	- วัสดุงานปูพื้นและเสาเข็ม	9.000	ชุด	4,500.00	40,500.00	105.00	945.00	41,445.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	20.000	ชุด	179.00	3,580.00	70.00	1,400.00	4,980.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	20.000	ชุด	245.33	4,906.60	70.00	1,400.00	6,306.60			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	20.000	ชุด	95.00	1,900.00	70.00	1,400.00	3,300.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	10.000	ชุด	65.00	650.00	75.00	750.00	1,400.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	5.000	ชุด	800.00	4,000.00	105.00	525.00	4,525.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	18.000	ม.	850.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	6.000	ชุด	1,000.00	6,000.00	105.00	630.00	6,630.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	2.000	ชุด	16,800.00	33,600.00	500.00	1,000.00	34,600.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	45.00	180.00	6,180.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	15.000	ท่อน	261.68	3,925.20	45.00	675.00	4,600.20			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	12.000	ท่อน	640.00	7,680.00	100.00	1,200.00	8,880.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	15.000	ท่อน	180.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	4.000	ท่อน	53.27	213.08	30.00	120.00	333.08			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	25.000	ท่อน	44.86	1,121.50	30.00	750.00	1,871.50			
	- วัสดุอุดรอยร้าว	4.000	ท่อน	84.11	336.44	0.00	0.00	336.44			
	รวมวัสดุ				238,811.87		14,020.00	252,831.87			
					789,775.44		215,403.70	1,005,179.14			

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพงษ์ หล้าแก้วม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าวัสดุทางเทศบาลตำบลพนาพร พ 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบงบประมาณตาม

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพรวรรณ ภักตร์วรารักษ์)

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพงษ์ หล้าแก้วม)

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพงษ์ หล้าแก้วม)

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพงษ์ หล้าแก้วม)

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพงษ์ หล้าแก้วม)

ใบสรุปการแบ่งงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดหน้า 9*9 เมตร เสาสูง 18 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 4/2562)

งวดงานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	คำนวณวงเงินเบิกจ่าย
3	ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดฐานไม่น้อยกว่า 9*9 เมตร เสาสูง 18 เมตร งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	346,244.30	1.2955	448,559.49	100.00	448,559.49
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเสาธงชาติ		346,244.30	1.2955	448,559.49	100.00	448,559.49
(ตัวอักษร)		สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์				

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ หลีกแสงผล) ผู้ประสานงานการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนพพรธน์ ภัทรอารีพันธุ์) ประธานกรรมการ

(นางสาวนพพรธน์ ภัทรอารีพันธุ์)

(ลงชื่อ).....
(นายสิบลูก เทียมพัน) กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ หลีกแสงผล)

(ลงชื่อ).....
(นายวุฒินกร สุวรรณมารถ) กรรมการ

(นายวุฒินกร สุวรรณมารถ)

(นายดิษฐ์เนตร พิศพาร)

[illegible]

ลำดับ	รหัสรายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				จำนวนเงิน	หน่วยเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
				จำนวนเงิน	หน่วยเงิน	จำนวนเงิน	หน่วยเงิน				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานงวดที่ 3)										
		25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,475.00	2,475.00			
	- ดินถม	21.000	ลบ.ม.	62.00	1,302.00	99.00	2,079.00	3,381.00			
	- ทรายหยาบ	21.000	ลบ.ม.	280.37	5,887.77	99.00	2,079.00	7,966.77			
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,792.99	1,792.99	398.00	398.00	2,190.99			
	- คอนกรีตโครงสร้าง	18.000	ลบ.ม.	1,887.38	33,972.84	306.00	5,508.00	39,480.84			
	- ไม้แบบ	15.000	ลบ.พ.	657.01	9,855.15	0.00	0.00	9,855.15			
	- งานไม้แบบ	35.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,655.00	4,655.00			
	- ตะปูตอกไม้แบบ	9.000	ตร.ม.	46.73	420.57	0.00	0.00	420.57			
	- ถาดผูกเหล็ก	15.000	กก.	67.76	1,016.40	0.00	0.00	1,016.40			
	- เหล็ก RB6	0.114	ตัน	19,654.32	2,240.59	4,100.00	467.40	2,731.99			
	- เหล็ก RB9	0.045	ตัน	19,881.12	894.65	4,100.00	184.50	1,079.15			
	- เหล็ก DB12	0.418	ตัน	18,678.97	7,807.81	3,300.00	1,379.40	9,187.21			
	- เหล็ก DB16	0.183	ตัน	16,649.91	3,046.93	3,300.00	603.90	3,650.83			
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	0.650	ตัน	2,269.47	1,475.16	500.00	325.00	1,800.16			
	งานติดตั้งเสาธงชาติ										
	- เสาธงเหล็ก แบบมัลติ Hot galvan	1.000	ชุด	219,600.00	219,600.00	5,000.00	5,000.00	224,600.00			
	- รั้วยาวสองท่อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด				0.00		0.00				
	- เสาธง 4 นิ้ว เค็ดอนเหล็กชุบสังกะสี	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00			
	- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด				0.00		0.00				
	- บัวกลึงอุ้มเนย Dia 4 นิ้ว	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วย	ค่าวัสดุ		หน่วย			
	งานสถาปัตย์ยกรรม									
	งานออกแบบและพิมพ์									
	- ก่ออิฐฉาบปูน	20.000	ตร.ม.	228.00	4,560.00	89.00		1,780.00		6,340.00
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	36.000	ตร.ม.	151.09	5,439.24	158.00		5,688.00		11,127.24
	- ฝ้าทราฟฟิ่ง	30.000	ตร.ม.	258.00	7,740.00	99.00		2,970.00		10,710.00
	รวมปริมาณงานงวดที่ 3				310,052.10			36,192.20		346,244.30

(ลงชื่อ)
 (นายอภิชาติ พงษ์พานิช)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงานที่ 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบงบประมาณตามรายการและรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ)
 (นางสาวพรวรรณ สุพรรณบุรี)
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายอภิชาติ พงษ์พานิช)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายอัครเดช งามใส)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายอภิชาติ พงษ์พานิช)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายอัครเดช งามใส)
 กรรมการ

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน


ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 7/2562)

งวด งานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	คำนวณวงเงิน เบิกจ่าย
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	879,699.47	1.2955	1,139,650.67	100.00	1,139,650.67
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		879,699.47	1.2955	1,139,650.67	100.00	1,139,650.67
(ตัวอักษร)		หนังสือแนบสามหมื่นบาทพร้อมหลักฐานการขอรับเงิน				

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าแกมกล)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวนพพรรัตน์ ภัทรอารีพันธุ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสืบสกุล เพียมพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ หล้าแกมกล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุวัฒน์ สุวรรณสาร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายดิษฐันตร พิศพาร)

แบบแสดงบัญชีวิเคราะห์การดำเนินงาน

ประเภทงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 76 หน้า 79 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ประมาณการโดย นายสิทธิชัย หัตถ์วงษ์ วิศวกรการกำหนดราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน
				จำนวนเงิน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างอาคาร (งานงวดที่ 3)							
	- ต้นทุน	400.000	ลบ.ม.	62.00		24,800.00	44.13	42,452.00
	- ทรายรองพื้น	90.000	ลบ.ม.	280.37		25,233.30	99.00	34,143.30
	- คอนกรีตโครงสร้าง	270.000	ลบ.ม.	1,887.38		509,592.60	306.00	592,212.60
	- หินคลัก	190.000	ลบ.ม.	448.60		85,234.00	84.22	101,235.80
	- ไม้แบบ	48.000	ลบ.พ.	657.01		31,536.48	0.00	31,536.48
	- งานไม้แบบ	71.000	ตร.ม.	0.00		0.00	133.00	9,443.00
	- ตะปูยึดไม้แบบ	10.000	กก.	46.73		467.30	0.00	467.30
	- วัสดุผูกเหล็ก	40.000	กก.	67.76		2,710.40	0.00	2,710.40
	- แอสฟัลต์หนา 20 ซม./ถ.	35.000	ตร.ม.	90.00		3,150.00	25.00	4,025.00
	- เหล็ก RB15	0.550	ตัน	17,742.0		9,758.13	3,300.00	11,573.13
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	18.000	ม.พ.	2,269.47		40,850.46	500.00	49,850.46
	- วัสดุปูพื้น	2.000	ม.พ.	25.00		50.00	0.00	50.00
	รวมปริมาณงานงวดที่ 3					733,382.67		879,699.47
	รวมต้นทุน					733,382.67		879,699.47

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ


(นายสิทธิชัย หัตถ์วงษ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมการกำหนดราคา 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบวงจางานตามรายการและรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายจางวางพรหม ธรรมะวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิทธิชัย หัตถ์วงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจางวางพรหม ธรรมะวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิทธิชัย หัตถ์วงษ์)

กรรมการ

(นายจางวางพรหม ธรรมะวงษ์)

ใบสรุปการแบ่งงวดงาน

ประเภทงาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาลตำบลชุมพร ขนาด 13.36*4.50*0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพร เลขที่ 5/2562)

งวดงานที่	ปริมาณงาน	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	เบิกจ่ายร้อยละ	คำนวณวงเงินเบิกจ่าย
3	ก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาลตำบลชุมพร ขนาด 13.36*4.50*0.50 เมตร งานทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน	258,583.68	1.2955	334,995.16	100.00	334,995.16
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาลตำบลชุมพร		258,583.68	1.2955	334,995.16	100.00	334,995.16
(ตัวอักษร)		สามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบหกสตางค์				

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางสาวนพวรรณ ภัทรอารีพันธ์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสืบสกุล เทียมทัน)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ห่อแก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายดิษฐ์มนตร์ พิศพาร)

(ลงชื่อ).....

ผู้ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ ห่อแก้วมงคล)

ՀԱՅԼԵՐՈՒՆ ԴԼՆԱՄԱՅՈՋՏՐ

ප්‍රකාශන

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋបាល

សង្គមបូរណភាពទ្រព្យសម្បត្តិ

[illegible][illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานงวดที่ 3)				จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
				จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย						
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานงวดที่ 3)	5.000	ลบ.ม.	0.00									
		4.000	ลบ.ม.	62.00	248.00	99.00	396.00						
		1.000	ลบ.ม.	280.37	280.37	99.00	99.00						
		1.000	ลบ.ม.	1,792.99	1,792.99	398.00	398.00						
		6.000	ลบ.ม.	1,887.38	11,324.28	306.00	1,836.00						
		14.000	ลบ.พ.	657.01	9,198.14	0.00	0.00						
		45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,985.00						
		10.000	ตร.ม.	46.73	467.30	0.00	0.00						
		10.000	กก.	67.76	677.60	0.00	0.00						
		0.250	ตัน	19,654.32	4,913.58	4,100.00	1,025.00						
		0.034	ตัน	19,881.12	675.96	4,100.00	139.40						
		0.263	ตัน	18,678.97	4,912.57	3,300.00	867.90						
2	งานสถาปัตยกรรม	0.171	ตัน	16,649.91	2,847.13	3,300.00	564.30						
		100.000	ตร.ม.	228.00	22,800.00	89.00	8,900.00						
		60.000	ตร.ม.	58.00	3,480.00	82.00	4,920.00						
		43.000	ตร.ม.	2,800.00	120,400.00	0.00	0.00						
		6.000	ถึง	410.28	2,461.68	0.00	0.00						
		12.000	ถึง	506.54	6,078.48	0.00	0.00						
		180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,400.00						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ		
	รวมยอด				227,558.08			31,025.60	
	รวมทั้งสิ้น				227,558.08			31,025.60	
	หมวดงานอื่นๆ								
	- ค่าอุปกรณ์แสง 0.60 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	
	- ค่าอุปกรณ์แสง 0.30 ม.	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายแผนผังและก่อสร้าง

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางค่าสิ่งของตามข้อบัญญัติฯ 498/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบว่า
 รายการและรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพนวรรณ พงษ์สวัสดิ์)
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)
 กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)
 กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)
 กรรมการ